

# Важнейшие даты проекта «Северный поток – 2»: 2013–2021 годы

Nord Stream 2 AG | октября 21 г.

Важнейшие этапы реализации проекта на основе опубликованных на сайте Nord Stream 2 пресс-релизов, с полным текстом которых можно ознакомиться [здесь](#).

> **2013 г.**

Информационный документ о проекте передан правительствам и государственным органам стран Балтийского моря

> **4 сентября 2015 г.**

«Газпром», BASF, E.ON, ENGIE, OMV и Shell подписали Соглашение акционеров проекта «Северный поток – 2» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

> **11 марта 2016 г.**

Nord Stream 2 AG завершила международный тендер на поставку труб

Для поставки труб выбраны: Europipe GmbH (Мюльхайм, Германия) – 40 %, АО «Объединенная металлургическая компания» (Москва, Россия) – 33 % и ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (Челябинск, Россия) – 27 %.

> **7 сентября 2016 г.**

Nord Stream 2 AG подписала контракт по обетонированию, хранению и логистике труб с Wasco Coatings Europe BV

> **Сентябрь/октябрь 2016 г.**

Начало поставки труб в логистические центры в Котке, Финляндия, и Мукране, Германия



[Ссылка](#)

> **Апрель 2017 г.**

Международные консультации (процесс Эспо) начинаются с представления документации по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и публикации отчета об оценке воздействий на окружающую среду (Отчет Эспо).

12 общественных слушаний в странах Балтийского моря в период с мая по сентябрь 2017 г. стали платформами для



[Ссылка](#)



обсуждения экологической документации на национальном и трансграничном уровнях

> **11 апреля 2017 г.**

Nord Stream 2 AG подписала контракт на укладку труб по дну Балтийского моря с компанией Allseas

> **24 апреля 2017 г.**

После отказа антимонопольного ведомства Польши одобрить создание совместного предприятия пять европейских энергетических компаний подписали соглашение о финансировании

> **27 марта 2018 г.**

От Германии получен полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2»

> **12 апреля 2018 г.**

От Финляндии получен полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2»

> **7 июня 2018 г.**

От Швеции получено разрешение на строительство и эксплуатацию «Северного потока – 2»

> **24 июля 2018 г.**

Судно Castoro 10 приступило к трубоукладочным работам в Грайфсвальдском заливе



[Ссылка](#)

> **14 августа 2018 г.**

Получены все разрешения для строительства российского участка газопровода «Северный поток – 2»

> **5 сентября 2018 г.**

Судно Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток – 2» в Финском заливе



[Ссылка](#)

> **6 октября 2018 г.**

Судно Audacia приступило к трубоукладке на германском участке газопровода «Северный поток – 2»



[Ссылка](#)



> **23 декабря 2018 г.**

Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Финляндии



[Ссылка](#)

> **11 апреля 2019 г.**

Уложена 1 000 километров газопровода «Северный поток – 2»



[Ссылка](#)

> **30 апреля 2019 г.**

Судно Solitaire приступило к укладке газопровода «Северный поток – 2» в российских водах



[Ссылка](#)

> **26 августа 2019 г.**

Газопровод «Северный поток – 2» завершен на три четверти



[Ссылка](#)

> **30 октября 2019 г.**

Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока – 2». Компания Nord Stream 2 в 2017 и 2018 годах уже подавала заявки на строительство по двум альтернативным маршрутам. После почти двухлетнего рассмотрения третья заявка Nord Stream 2 была одобрена.

> **20 декабря 2019 г.**

Президент США Трамп подписывает закон, вводящий санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Компания Allseas, оператор судов-трубоукладчиков Solitaire и Pioneering Spirit, приостанавливает строительные работы

> **11 декабря 2020 г.**

Трубоукладочные суда «Фортуна» и «Академик Черский» возобновляют работы по строительству газопровода после годового перерыва



[Ссылка](#)

> **10 июня 2021 г.**

Морская часть первой нитки «Северного потока – 2» технически завершена. После завершения трубоукладки осуществлён надводный захлест – уложенные с противоположных сторон секции газопровода были соединены между собой.



[Ссылка](#)



> **10 сентября 2021 г.**

Осуществлен надводный захлест на второй нитке «Северного потока – 2» – морская часть второй нитки технически завершена. Противоположные секции, идущие от берега Германии и из вод Дании соответственно, были сварены между собой в германской ИЭЗ.



[Ссылка](#)

> **До завершения 2021 г.:** планируемый ввод в эксплуатацию.

## Контакты

**Йенс Мюллер**

Менеджер по связям с общественностью

+41 41 418 3636

[press@nord-stream2.com](mailto:press@nord-stream2.com)

**Nord Stream 2 AG**

Баарерштрассе 52, Цуг, Швейцария 6300

[info@nord-stream2.com](mailto:info@nord-stream2.com)

Тел.: +41 41 414 54 54

Факс: +41 41 414 54 55